

Bilagslønn

Årsrapport 2013

Generelt

Våren 2012 ble det gjennomført et forprosjekt som skisserte en løsning. Ut fra denne ble det laget kostnadsoverslag som ble brukt som grunnlag for søknad om midler i 2012.

I oktober 2012 ble prosjektleder engasjert og en prosjektgruppe ble etablert på USIT. Arbeidet med å designe løsningen startet så i november 2012 og gikk omtrent ut første kvartal 2013. Så startet arbeidet med alle tekniske spesifikasjoner, og det ble etablert et samarbeid med Solid Group som skulle utvikle deler av løsningen i SAP.

Status

Utviklingen (koding/programmering) startet i mai 2013 og gikk utover hele høsten. I november var det som etter hvert ble kalt fase 1 ferdig. Dette er da løsning for registrering av personopplysninger og kontrakt. Pilot ble startet, men denne ble stoppet etter noen uker pga feil. Dette til tross for en omfattende testperiode.

Fase 2, som er godkjenning av timer og elektronisk arbeidsflyt frem til utbetaling, gikk delvis parallelt med fase 1 og var ferdig testet ved utgangen av året. Denne ble satt i produksjons i januar 2014. Pilot ble så startet opp igjen.

Plan for fase 3 er laget, løsningen er designet og spesifisert, og utvikling ble påbegynt, men dette arbeidet er nå stoppet av universitetsdirektøren.

Kostnader og timebruk

Utviklingen av fase 1 og 2 har vært mer omfattende enn estimert, det gjelder både arbeidet som er utført av USIT og vår eksterne leverandør Solid Group. Under følger oversikt over kostnader og porteføljemidler hittill.

	USIT		Ekstern leverandør		Sum
	Timer	Beløp	Timer	Beløp	
Søkte midler 2012		1 332 500,00		1 426 400,00	2 758 900,00
Søkte midler 2013		661 360,00		1 933 100,00	2 594 460,00
Forbruk 2012	368	209 760,00		0,00	209 760,00
Forbruk 2013	3133	1 785 810,00	2 766,50	4 425 562,50	6 211 372,50
Saldo		-1 710,00		-1 066 062,50	-1 067 772,50

Alle beløp fra ekstern leverandør er inklusive mva.