

Bookitlab@UiO: Felles bestillings- og fakturasystem for kjernefasiliteter, laboratorier og annet utstyr
(Fellesanskaffelse, NTNU, UiB, UiO)

Innføringsprosjektet 2021-22: SKAIT-/SK-AIT-finansiert med 3 MNOK

Kostnader i Innføringsprosjektet

- Lønn til prosjektleder og prosjektkoordinator
- Oppsett av server, databaser og teknisk drift på USIT (pga. Schrems II)
- Oppstartsavgift, Bookitlab/Prog4Biz
- Gjeld til UiB og NTNU
- Nivåavgift/Antall kjernefasiliteter, fra nivå 5 til 6
- Lisens (fordeler basert på antall kjernefasiliteter ved de tre universitetene [NTNU: 142, UiO: 18, UiB: 5])
- Videreutviklingsarbeid

Organisering/Arbeidsform

- Styringsgruppe (Bjørn Jamtveit, Odd Stokke Gabrielsen, Hilde Nebb)
- Prosjektgruppe
- Ukentlige prosjektgruppemøter
- Møter med leverandør (Prog4Biz), UiB og NTNU annenhver uke
- Brukerforum bestående av repr. fra de tre universitetene (innstiller og prioriterer videreutviklingsarbeid)

Egenfinansiert satsing på MN: ca. 1 årsverk (lab-leder, prosjektøkonom, sentral ressursperson)

Finansiering utover 2022 (alle priser ekskl. MVA)

- Nivåavgift («tier» 6 til 7): **45 532** (nås muligens allerede i år)
- Årlig lisens (nivå 7: ubegrenset antall kjernefasiliteter): **1 092 790**
 - (ca. 6 500 per lab = 130 000 totalt ved 20 lab'er i drift/produksjon (18 per i dag))
- Prosess-/Applikasjonsforvaltning: **40%-stilling?** (ca. 450 000 / 22 500 per lab)
 - 20%-stilling fra 2024? (ca. 220 000 / 8 760 per lab ved 25 lab'er)
- Teknisk drift ved USIT: **>= 115 000** (kan vi velge sky-løsningen, faller denne bort!)
- Gjenstående gjeld til UiB: **63 159** (blir muligens betalt i 2022)
- Videreutvikling (2021-22): **88 734** (Hva med 2023 ->?)

Organisering

- Skal systemeierskapet fortsatt ligge ved USIT?
- Hvem tar prosesseierrollen?
- Hvem tar applikasjonsforvalterrollen?

Kostnadsfordeling

- På hvilket nivå tas regningen: UiO, fakultet, institutt, lab?
- Skal størrelsen på lab'en/antall instrument per lab tas med i beregningen av kostnadsfordelingen?
- (NTNU beregner avgiften per lab basert på kvadratmeter lab)