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Hvor vi er?

B virksombetsstyring I Prosjekteierstyring
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Konsept Planlegge Gjennomfere Avslutte Realisere
Behov Avklare behov og Planlegge Gjennomfore leveranser Evaluere og Realisere mal og
Prosjektidé velge konsept overordnet styring og planlegge delfaser avslutte prosjektet gevinster
Problem
Identifisere Planlegge gevinster Folge opp gevinst- Overfare til linjen Male gevinster
realisering

gevinster




Felles resultatmal for prosjektet

Standardisering
Beslutte felles
veivalg 1 BOTT for
tjeneste-
leveransene fra
DF@

(2019 - 2020)
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Organisering - giennomfgringsfasen

Prosjektstyre

Prosjektledelse
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Kick Off 14. februar 2019

God stemning!
110 deltakere fra BOTT og DFQ!

Informasjon, opplaering og kulturbygging!
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Faser giennomfg@ringsfasen

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase & Fase b Fase 7
Januar - juni Juni - desember Januar - juni Juni - desember Januar - juni Juni - desember Januar - juni
Enkel
tilpasning

Standardisering

Innfa@ring

Kartlegging/Design Testing og korreksjoner
Utvikling




Produktnedbrytingsstruktur
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Tidsplan med beslutningspunkt

» Aktivitetsplan i MS project
* Lgpende forankring og beslutninger ut mot fagmiljger i BOTT.
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Hva skjer varen 2019°?

* Oppstart alle teamene
* Workshop/kartlegging
 Utvikle felles veivalg

 Lage funksjonelle design/teknisk
design

* Mange beslutninger design iht.
produktkategori

* Anskaffe l@sning for spknadsfase
prosjekt

* Anskaffe lgsning for
innkjgp/faktura (utenfor
prosjektet)

* Strategisk avtale med DF®
signert




Hva far vi?
Standardisert gkonomimodell

Prosjektgkonomi

Stotte til spknadsfasen for forskn. prosjekter

Tilsetting og arbeidskontrakt

Selvbetjeningsapp.

Sanntids flyt av data
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Delprosjekt

IPAS

Integrasjonsplattform, Arkitektur og Sikkerhet
+ integrasjoner



Integrasjoner i BOTT @/L

Fra DF@-grunnlaget

34 Interne
integrasjoner mellom DF@’s
Inn/Ut fra l@sninger, ca.
DF@ 10

Nye, som

felge av nye Virksomhets-
moduler/ spesifikke
systemer

* Funksjonelt

design -> DP
Utvikling,
bortsett fra 5 stk.
som ligger i IPAS

* Teknisk design ->

Hovedsakelig
IPAS

e Utvikling ->

Hovedsaklig IPAS



Produkter

IPAS

1.8

Integrasjoner

1.8.1
Fremtidig
integrasjon
splattform

1.8.2

Pvrige
integrasjon
er

1.9.1

Prinsipper,
faringer og
modeller

1.9.2
Forretnings
arkitektur

1.9.3
Applikasjo
nsarkitekt
ur

1.9.4
Informasjo
nsarkitektu

rog
masterdata

1.9.5
Integrasjon
s arkitektur

1.9.6
Teknisk/inf
rastruktur
arkitektur

1.9.7
Sikkerhets
arkitektur

1.10

Sikkerhet

1.10.1
Tilgangs-
styring/
brukeradm

1.10.2
Sikkerhetsr
evisjon




Grovinndeling bemanning IPAS

Delprosjektleder Finn Edvardsen -> Emil Johnny Hansen
Temmervik

Integrasjonsplattform Emil Tommervik Carl-Fredrik Sgrensen

og integrasjoner Morten Brathen Andres Maldonado
Per Frich Lyder Jensen
Jorn Eilertsen Elisabeth Kolstad
Tarjej Bitustgyl Raymond Qjan

Henrik Hanasand

Arkitektur Sindre P. Aalen Carl-Fredrik Sgrensen
Geir Johnsen Raymond Qian
Sikkerhet Roar Johnsen Gisle Aas, Espen Grgndahl, Raymond

Qian



Detaljert bemanning fra BOTT, pr produkt:
mm

1.8.2

19.1

1.9.2
193

194

1.9.5
1.9.6
1.9.7

1.10.1

1.10.2

XXX X

Fremtidig integrasjonsplattform

@vrige integrasjoner
(Datavarehus, IAM, Rapportering(masterdata) + +

Prinsipper, fgringer og modeller

Forretningsarkitektur

Applikasjonsarkitektur

Informasjonsark. og masterdata

Integrasjonsarkitektur
Teknisk infrastruktur-arkitektur

Sikkerhetsarkitektur

Tilgangsstyring og brukeradministrasjon

Sikkerhetsrevisjoner

Logging og rapportering

Johnny Hansen (UiT), Raymond Qian (UiO) Gisle, Calle

@ystein/Lyder (UiB), Elisabeth Kolstad (UiO), Andres Maldonado Gisle
(UiT), Carl-Fredrik Sgrensen (NTNU), Johnny Hansen (UiT), UNIT +
(Hans Kristian Fjeld (UiO) og Uninett pa IAM-int)

Carl-Fredrik Sgrensen (NTNU), Johnny Hansen (UiT)

Carl-Fredrik Sgrensen (NTNU), Johnny Hansen (UiT)

Carl-Fredrik Sgrensen (NTNU), Elisabeth Kolstad (UiO),
Lyder/@ystein (UiB), Andres Maldonado, Johnny Hansen (UiT)

Carl-Fredrik Sgrensen (NTNU), Johnny Hansen (UiT) Elisabeth, Lyder/@ystein,
Andres
Johnny Hansen(UiT), Raymond Qian (UiO) Calle, Gisle, Hans Kr.

Carl-Fredrik Sgrensen (NTNU), Johnny Hansen (UiT)

Espen Grgndahl (UiO), Carl-Fredrik Sgrensen (NTNU), Johnny
Hansen (UiT)

Espen Grgndahl (UiO), Hans-Kristian Fjeld (UiO), Gisle Aas (UiB), Calle
Uninett, Johnny Hansen

Espen Grgndahl (UiO), Johnny Hansen (UiT) Gjgvik (Stian m.fl.)
Espen Grgndahl (UiO), Johnny Hansen (UiT) Gjgvik (Stian m.fl.)



Avhengigheter

BOTT UNIT
Masterdatz asterdata

?
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Tilgangsstyring og brukeradministrasjon

* Produkt nr. 1.10.1 ©

* Produktbeskrivelse laget.

* Designdok er p.t. i 0.4 versjon

* 1.0 versjonen skal veere godkjent ved utgangen av mai.



Hensikten med 1.10.1

» Sorge for a gi BOTT brukere de tilganger og tilhgrende rettigheter
de skal ha for @ kunne utfgre sine oppgaver i DF@ sine Igsninger.

* Avklare, beskrive og realisere en Igsning som sikrer at
tilgangsstyringen til DF@ passer med BOTT sin tilgangsstyring,
knyttet til prosesser, roller og teknologi.



Gap fra forarbeidene:

4.19Leveransen skal autentisere brukere via ID-porten og Feide samt handtere autentiseringer fra kilder foderert
med disse. Kunden har under utvikling en ny autentiserings og autorisasjonslgsning gjennom Dataporten. Nar denne
er endelig godkjent av institusjonene, skal Leveransen i tillegg stgtte autentisering og autorisasjoner via denne.

4.20Leveransen skal handtere at forskjellige autentiseringslgsninger for brukere kan ha forskjellige sikkerhetsniva og
gi tilgang til Leveransen basert pa sikkerhetsnivaet til autentiseringslgsningen, samt stgtte brukervennlig heving av
denne ved behov.

4.21Leveransen skal handtere forskjell i tilganger til Leveransen basert pa om klient anses som sikker
(driftet/administrert av Kunden) eller usikker (BYOD - bring your own device), uavhengig av hvilket nettverk klienten
kobler seg opp fra. Det skal veere mulig a begrense funksjonalitet til kun sikre klienter.

4.22Leveransen skal ha automatiserte autorisasjoner, basert pa Leveransens HR-data og integrert med Kundens
gvrige tekniske infrastruktur (IAM) for identitets- og tilgangshandtering.

4.23Det skal veere en gjennomgaende tilgangsstyring av data, slik at bare de som har rettighet til 8 se eller endre
data far tilgang. Dette skal gjelde uavhengig av hvor dataene aksesseres fra.

Se ellers kapittel 4 «Obligatoriske krav» og bilag 3 «Kundens tekniske platform» i DF@ grunnlaget, for detaljer knyttet
til tilgangsstyring og identitetsintegrasjoner.



Kilder til attributter for IAM:
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attributter

Systemer for

Personer Roller etc. tilgangskontroll:
Provisjonering
I M av tilganger
{grupper, etc)
- kontoer

Eksempler
pa systemer:

Direkteoppslag
av tilganger
(ABAC,
config, etc)

Virksomhet |IT

Eksempler
pa systemer:




Overordnet skisse for 1.10.1 tilgangsstyring og brukeradm. pr. april 2019.

0
L

DFQ SAP HR
BOTT-IGA

Roller
2
T

DF@-IAM

Integrasjons-
plattform

3

nos|abay

Tilgangs-
rettigheter
(masterdata)

DF@-Lgn/regn LDAP
Tilgangs-
rettigheter

BOTT-System X

Tilgangs-
rettigheter

24



Persondata fra DF@ SAP HR til BOTT-IGA Tilgangsrettigheter fra BOTT-IGA til DF@-IAM

Varsel om endring Varsel om endring

Message \ Message \ =
Que /- - U e Tl
DF@ SAP HR BOTT-IGA BOTT-IGA DF@-IAM
API API
Manager

Manager
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